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Délibération n°1522019
Jeudi 14 novembre 2019 — 18h30

www.paysdeluneb.fr
L'an deux mille dix-neuf et le quatorze novembre a 18 heures 30, le conseil de la Communauté de Communes
du Pays de Lunel, ddment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, salle René Valette a Saint-Just, sous la
présidence de monsieur Claude Arnaud, président de ladite Communauté.

Nombre de membres en exercice 1 42

Présents: MM. Jacques GRAVEGEAL, Llaurent RICARD, Claude ARNAUD, Mmes Frangoise POUDEROUX,
Christine MEYER, MM. Jean-Frangois LARRIBET, Richard PITAVAL, Mme Nancy LEMAIRE, MM. Patrick LAOUT,
Philippe MATHAN, Mmes Danielie RAZIGADE, Julia PLANE, M. Claude CHABERT, Mmes Isabelle BUFFET, Sylvie
THOMAS, MM. Jean CHARPENTIER, Norbert TINEL, Mmes Bernadette VIGNON, Cecile MACAIGNE, M. Jean-
Philippe BOUCHOUX, Mme Maryvonne SABATIER, MM. Jean-Luc BERGEON, Jean-lacques ESTEBAN, Hervé
DIEULEFES, Mme Joélle RUIVO, MM. Laurent AJASSE, Robert PISTILLI, Mmes Arlette LARMAN, Martine
DUBAYLE CALBANQ, Monigue MASDURAUD et M. JérGme BOISSON.,

Absents Représentés: Mme Marie-Laurence FEVRIER représentée par Nancy LEMAIRE, M. Christophe TRIOL
représenté par Patrick LACUT, M. Jo&l MOYSAN représenté par Jean-Francois LARRIBET et M. Jean-Paul
ROUSTAN représenté par Claude ARNAUD.

Absents excusés: MM. Francis PRATX, Denis DEVRIENDT, Mme Frédérique DOMERGUE, M. Philippe
MOISSONNIER, Mme Sylvie FROIDURE et M. Jéréme PIETRERA.

Secrétaire de séance : M. Hervé DIEULEFES

Objet : Avenants et marché complémentaire concernant les marchés de I’opération P.E.M

Monsieur Hervé Dieulefes, vice-président déiégué a la politique du logement et aux transports,
rappelle que dans le cadre de I'opération d’aménagement du Péle d’Echanges Multimodal (PEM) de
Lunel, Languedoc Roussillon Aménagement (LRA) sest vu confiée par marché a procédure adaptée le
mandat pour le suivi de la réalisation des travaux du pdle d'échanges multimodal du Pays de Lunel.

La maftrise d'ceuvre est assurée par le groupement SCE et les ateliers UP plus.

Par publication d’un avis d’appel public a la concurrence en date du 1% ac{t 2017, une consultation a
été lancée en vue de la passation du marché de travaux pour I'aménagement du pdle d’échanges
multimodal du Pays de Lunel, selon la procédure concurrentielle avec négociation (articles 71 3 73 du
décret n® 2016-360 du 25 mars 2016). Conformément aux articles 71 a 73 du décret n°2016-360 du
25 mars 2016, une phase de négociation a été engagée.

La durée prévisionnelle du marché était fixée a 24 mois.

La consultation a été passée selon Iallotissement suivant :
e Lotn®l: Voirie — réseaux — cuvrages pour une estimation fixée a 5 400 000 € HT.
* Lotn®2: Aménagements paysagers pour une estimation fixée a 330 000 € HT.
» Lot n°3: Mobilier — serrurerie — signalétique pour une estimation fixée a 540 000 € HT.

La Commission d’'Appel d'Offres, réunie le 18 janvier 2018, s’est prononcé en faveur de I'attribution

des marchés de travaux pour l'aménagement du Pdle d’Echanges Multimodal du Pays de

Lunel comme suit :

- Lot n°l: groupement RAZEL BEC, EIFFAGE, MIGMA, ALLEZ pour un montant de 5 795 357.94€
HT, soit 6 954 429,53 £ TTC, notifié le 8 mars 2018



- Lot n°2 : entreprise POUSSE CLANET pour un montant de 195 105.78€ HT, soit 234 126, 94 € TTC,
notifié le 8 mars 2018

- Le lot n°3 a été déclaré infructueux pour motif d’'insuffisance de concurrence ne permettant pas
au maitre d'ouvrage de s'assurer du choix d’une candidature optimale.

Aprés relance de la procédure, te lot n°3 a été notifié le 7 janvier 2019 a I'entreprise URBAN’NT pour
un montant de 489 348, 10 € HT, soit 587 217, 72 € TTC toutes tranches confondues.

Les lots n°4 (Démolition) et n°S (Travaux d’accompagnement (signalisations chantier, barriéres...))
ont fait Fobjet de procédures distinctes et ont été respectivement attribués aux entreprises
HORIZON TP et AXIMUM. Le lot n°5 revét la forme d’un accord cadre a bons de commande sans
minimum et avec un maximum de 400 000 € HT, soit 480 000 € TTC.

Le chantier a rencontré plusieurs aléas nécessitant le recours a la conclusion d’avenants pour la
réalisation de travaux supplémentaires indispensables a achévement de 'ouvrage. Ils font suite a un
important travail, de recensement de l'intégralité des aléas, de récolement entre les données
d’études et les situations rencontrées au réel, de négociation avec les entreprises concernées et
d’optimisation de certaines dépenses.

La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 24 octobre 2019, s’est prononcée favorablement a la
signature par Languedoc Roussillon Aménagement des avenants et du marché compiémentaire
suivants : '

- Avenant n°1l au marché pour les travaux d’aménagement du Pdle d’Echanges Multimodal
(PEM) du Pays de Lunel - Lot n° 1 Voirie réseaux ouvrages

Le montant de 'avenant est de 511 319 € HT, soit 613 582.80 € TTC ce qui représente une plus-value

de 8,82% par rapport au montant du lot. Le nouveau montant du lot n°1 est porté a 6 306 676,94 €

HT, soit 7 568 012,33 € TTC. L'avenant porte sur I'ajout de nouveaux prix inhérents a des prestations

supplémentaires qui ont dii étre effectuées suite a :

- Des aléas de chantier {découverte de réseaux enterrés non répertoriés, découverte de
canalisations amiantées, démolition de vestiges industriels...)

- Des problématiques d’interfaces avec la SNCF inhérentes a des mangques d’informations,
ainsi qu’a des délais de communication ou d'intervention non en phase avec les
procédures définies en amont des travaux. '

- Des adaptations techniques du projet le rendant plus fonctionnel et pratique pour les
utilisateurs de lagare. S o -

Il'y a également lieu de prolonger la durée d’exécution des travaux jusqu’au 27 mars 2020.

- Avenant n° 1 au marché pour les travaux d’aménagement du Pdle d’Echanges Multimodal

(PEM) du Pays de Lunel — Lot n°2 Aménagements paysagers.
Le montant de I'avenant est de 8 467 € HT, soit 10 160,40 € TTC, ce qui représente une plus-value de
4,34% sur le montant du tot. Le nouveau montant du lot n°2 est porté a 203 572,78 € HT, soit
244 287,34 € TTC. L'avenant porte sur l'ajout de nouveaux prix inhérents a des prestations
supplémentaires nécessaires a la préservation des espaces verts du Parking Nord, notamment par la
mise en place de potelets. Il y a également lieu de prolonger la durée d’exécution des travaux
jusqu’au 27 mars 2020,

- Avenant n°1 au marché pour les travaux d’aménagement du Péle d’Echanges Multimodal
(PEM) du Pays de Lunel — Lot n°3 Mobilier Serrurerie Signalétique.

Le montant de I'avenant est de 37 076,50 € HT, soit 44 491,80 € TTC ce qui représente une plus-value

de 7,58% sur le montant du lot. Le nouveau montant du lot n°3 est porté & 526 424,60 € HT, soit

631709,52 € TTC. L'avenant porte sur I'ajout de nouveaux prix inhérents a I'ajout de mobiliers

urbains supplémentaires {corbeilles de tri sélectif, arceaux vélos, main courante...). Il y a également

lieu de prolonger la durée d’exécution des travaux jusqu’au 27 mars 2020.



= Avenant n°l au marché pour les travaux d’aménagement du Pdle d’Echanges Multimodal
(PEM) du Pays de Lunel ~ Lot n°5 Travaux d’accompagnement ‘

Le montant de I'avenant est de 50 000 € HT, soit 60 000 € TTC ce qui représente une plus-value de

12,5% sur le montant du lot. Le nouveau montant maximum du lot n°S est porté a 450,000 € HT, soit

540000 € TTC. L'avenant porte sur 'augmentation du montant maximum du marché 4 bons de

commande afin d’ajuster les quantités commandées 4 [a prolongation de la durée du marché.

- Attribution du marché complémentaire au 16t n°1 Voirie Réseaux Ouvrages portant sur des
travaux rendus nécessaires a la réalisation de I'ouvrage, d’évacuation des eaux pluviales dans des
conditions non prévisibles lors des études (hétérogénéité en profondeur de la hature du sol et
remontée de la nappe phréatique) dans le périmétre d’'aménagement du PEM.

Conformément a I'article R2122-7 du Code de la commande publique, un marché complémentaire de
travaux au lot n°1 a été lancé le 2 octobre 2019 selon la procédure négociée sans publicité ni mise en
concurrence avec I'entreprise attributaire,

fl porte sur 'exécution des prestations suivantes :

- Pompage par pointes filtrantes '

- Repli et ramenée de I'atelier EP diamatre 1200

- Modification d'implantation de I'EP diamétre 1200

- Plus-value pour pose d’un Moduloval sous I'Avenue Louis Abric

- Plus-value pour remblals de tranchée relatif a FEP-diamétre 1200

- Réalisation de 2 piézométres sur Boulevard de la Républigue

Languedoc Roussillon Aménagement, mandataire de {'opération, a procédé a I'analyse de I'offre du
groupement RAZEL BEC, EIFFAGE, MIGMA, ALLEZ qui répond & I'ensemble des exigences du cahier
des charges.

Le montant du marché complémentaire est de 752 971,99 € HT soit 903 566,39 £ TTC..

- Avenant n°3 au marché de maitrise d'ceuvre pour les travaux d’aménagement du Pble
d’Echanges Multimodal (PEM) du Pays de Lune! '

Suite aux évolutions du programme rendues nécessaires dans le cadre des études et de |a
suppression de la décomposition des travaux par tranche, it y a lieu de conclure un avenant au
marché de maitrise d’ceuvre afin de réévaluer le forfait définitif de rémunération du Maitre d'ceuvre,
Le montant total de I'avenant n°3 est de 40 149.35 £ HT, soit 48 179,22 £ TTC, ce qui représente une
plus-value de 9,32% par rapport & I'avenant n°2 et de 20,16% par rapport au montant initial du
marché. _

Le nouveau montant du marché de maitrise d’ceuvre est de 517 553,35 € HT, soit 621 064,02€ TTC.

Compte tenu de Pensemble des éléments vus précédemment, auxquels il convient d’ajouter
I'enveloppe nécessaire pour tenir compte de la révision anticipée des prix, des frais d’honoraires liés
au dépassement des délais de travaux, ainsi qu’une provision pour aléas de chantier, il y a lieu
d’ajuster I'Autorisation de Programme ~ Crédits de Paiement ainsi qu’il suit :

Opération Autorisation de Crédits de Crédits de Crédits de Crédits de
Programme Palement 2017 Paiement 2018 Paiement 2019 Paiement 2020
(T7C}
201701 — Travaux 12540 000 € 568322 € 2341300¢€ 7700000 € 1930378 ¢
PEM

Monsieur le Président demande au conseil de se prononcer,

Oui I'exposé de monsieur le vice-président, et aprés' en aveir délibéré, le conseil 3 I'unanimité des
votants, 3 abstentions (Mmes Julia PLANE, Isabelle BUFFET et M. Claude CHABERT) :




APPROUVE la conclusion de I'avenant n°1 pour le marché des travaux d’aménagement du Pole
d’Echanges Multimoda! (PEM) du Pays de Lunel — Lot n® 1 Voirie réseaux ouvrages pour un montant
de 511 319 € HT, soit 613 582.80 € TTC et de prolonger la durde d'exécution des travaux jusqu’au 27
mars 2020, ' ' '

APPROUVE la conclusion de I'avenant n°l pour le marché des travaux d’aménagement du Pole
d’Echanges Multimodal (PEM} du Pays de Lunel — Lot n°2 Aménagements paysagers pour un montant

de 8 467 € HT, soit 10 160.40 € TTC et de prolonger la durée d’exécution des travaux jusqu’au 27 '

mars 2020,

APPROUVE la conclusion de l'avenant n°1 pour le marché des travaux d’aménagement du Pole
d’Echanges Multimodal (PEM} du Pays de tunel — Lot n°3 Mobilier Serrurerie Signalétiques pour un
montant de 37 076,50 € HT, soit 44 491.80 € TTC et de prolonger la durée d’exécution des travaux
jusqu’au 27 mars 2020, ‘ ' '

APPROUVE la conclusion de I'avenant n°1 pour le marché des travaux d’aménagement du péle

d’Echanges Multimodal {PEM) du Pays de Lunel — Lot n°5 Travaux d’accompagnement pour un
montant de 50 000 € HT, soit 60 000 € TIC,

ATTRIBUE le marché complémentaire au lot n°1 Voitie Réseaux Ouvrages portant sur des travaux
nécessaires & la réalisation de F'ouvrage pluvial concernant les travaux d’aménagement du Pole
d’Echanges multimodal (PEM} du Pays de Lunel pour un montant - de 752 971,99 € HT, soit
903 566.39 € TTC, ‘ ' _

APPROUVE I'avenant n°3 au marché de maitrise d’ceuvre podr les travaux d’aménagement du Péle

d’Echanges Multimodal (PEM) du Pays de Lunel pour un montant de 40149,35 € HT, soit

48 179,22 £ TIC,

AUTORISE le mandataire de I'opération, Languedoc Roussilion Aménagement, & signer toutes les
piéces nécessaires a la conclusion de ces avenants et du marche complémentaire,

APPROUVE l'ajustement de I'Autorisation de Programme = Crédits de Paiement telle que présentée
ci-dessus, ' '

AUTORISE monsieur le Président a signer toutes les pigces se rapportant 4 ce dossier.

i

Ainsi fait et délibéré les jour, mg

’f CONFORM
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Acte rendu exécutoire ‘ e
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La présente délibération peut faire I'objet d’un recours devant le tribunal administratif de Montpellier, dans un défai de deux mais 4
compter de sa publication. .
Dans ce méme délai, un recours gracieux peut &tre dénosé devant TPautorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours
contentieux qui recommencera  courir soit ' : :

. & compter da la notification de la réponse de ['autorité territoriale ; _

- deux mois aprés Fintroduction du racours gracieux en vabsence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.
Le Tribunal administratif peut &tre saisi par Vapplication informatique « Télérecours cltoyens » accessible” par le site . Internet
www.telerecours.fr
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